Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog)

						Día 1		D	ía 2	Dí	a 3	Día	14	Día 5	
Identificador (ID) de item de product backlog	Enunciado del item de Product Backlog	Tarea	Desarrollador	· Estatus	Horas estimadas totales	Cons.	Rest.	Cons	Rest.	Cons.	Rest.	Cons.	Rest.	Cons.	Rest.
1	desarrollo de arquictectura	Diseñar el modelo de base de datos	Oalvarez	Inicio	8	6	2		2		2		2		2
2	Crear modelo Entidad relacion	Diseñar El MER	Oalvarez	Inicio	3		1		1 0		0		0		0
1	finalizar arquictectura	Diseñar el modelo de base de datos	Oalvarez	finalizar			0		0		0		0		0
3	diseño de requisitos funcionales y no funcionales	RqF y No Funcional	Oalvarez	Inicio	6		0		4 -4		-4		-4		-4
4	Desarrollo de modelos	MVC	Oalvarez	Inicio			0		0	4	-4		-4		-4
5	desalllo de controladores	MVC		Inicio			0		0	4	-4		-4		-4
6	desarrollo servicios y repository	MVC	Oalvarez	Inicio			0		0	4	-4		-4		-4
7	Desarollo de el crud	MVC	Oalvarez	finalizar			0		0		0	10	-10		-10
		[Enunciado de tarea 4]					0		0		0		0		0